

Luis Neira López

---

**De:** Elias Eusebio Martinez Barraza (Iquique) <elias.martinez@eliqsa.cl>  
**Enviado el:** lunes, 27 de julio de 2020 17:11  
**Para:** Oscar Israel Jerez Lira; Guillermo Rojas Alvarez (Iquique); Luis Neira López; Jaime Valdebenito Alcócer  
**Asunto:** RV: Minuta PER Camarones 27-07-20  
**Datos adjuntos:** Minuta PER Camarones 27-07-20.docx; Reunión Coordinación, cierre de proyecto Camarones; 20200723\_114940.jpg

Estimados Buenas Tardes  
Envío minuta de reunión con Gobierno regional de Arica y Compañía General de Electricidad por el proyecto Electrificación Camarones.  
Con el propicito de dejar trazabilidad de los acuerdos tomados en reunión.

Saludos cordiales  
Elias Martinez Barraza

MINUTA DE REUNION	
<b>Fecha:</b> 27 de julio 2020	<b>Hora:</b> 15:00 horas.
<b>Lugar:</b> Video Conferencia	

Participantes de la reunión	
<b>CGE SA.</b> - Oscar Jerez Lira - Elias Martinez Barraza - Guillermo Rojas Alvarez  <b>GORE Arica y Parinacota</b> - Jaime Valdebenito Alcócer - Luis Neira López	

TEMAS TRATADOS
Reunión Proyecto de Electrificación Rural PER Camarones

Puntos tratados	
Nro	Tema
1	CGE informa que Boleta de garantía por subsidio anticipado fue ingresada en la oficina de partes del Gobierno Regional de Arica con fecha 23/07/2020 carta N°GZ 0260/2020, se solicita devolución de boleta que tiene como fecha de vencimiento el 31 de Julio.
2	CGE informa de los avances en tramitación de la Concesión Definitiva, en este punto se indica que se están realizando gestiones con la Bienes Nacionales para se está en reunir la información para la entrega de los planos definitivo y su recepción por parte de la dirección de vialidad Arica
3	Con lo que respecta de la concesión definitiva se está reactivando la documentación con Bienes Nacionales para obtener la servidumbre definitiva, con lo que respecta del proyecto
4	Se trata del punto de las menores obras con lo que respecta a descuentos de estas mayores obras, las cuales se toma la decisión de aplicar estos descuentos en forma arbitraria de los trabajos en terreno. Tomando el acuerdo de poder valorizar y llegar a un acuerdo en conjunto de los trabajos realizado en terreno y lo pendiente como corresponde para dar un cierre a este tema

Acuerdos
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se enviara minuta con los antecedentes.</li> </ul>

